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Project Controls

De Primaned Academy leidt op in Project Controls 
met thema’s rond de planning (applicaties), risico, 
kosten, claim en meer. Project Controls, in het  
Nederlands vrij vertaald als projectbeheersing,  
is een vakgebied dat internationaal sterk in 
opkomst is. Bedrijven richten zich steeds meer  
in als matrixor-ganisatie en werken projectmatig.  
Om doeltreffend projecten te kunnen beheersen  
is een strategie nodig en hierbinnen is het 
analytisch opleiden van medewerkers essentieel.

Integrale aanpak
Project Controls behelst onder andere het plannen 
van werk binnen een tijdsperiode. Daarnaast kunnen 
resources worden ingepland. Bij een verandering moet 
geanticipeerd en bijgestuurd kunnen worden. Eventuele 
risico’s hebben effect op de haalbaarheid van de 
projectdoelstellingen, en daarmee ook op de planning. 
Onze opleidingen hebben een integrale aanpak wanneer 
het aankomt op beheersing. Hierbij dienen de omliggende 
kennisgebieden als uitgangspunt. Immers, effectief Project 
Controls is een inspanning van een heel team.

Ons opleidingsaanbod
De opleidingen Scheduling Engineer, Senior Scheduling 
Engineer, Project Risk Expert en Project Controls Manager 
kunnen als geheel opleidingstraject gevolgd worden. 
Het is ook mogelijk om losse opleidingen te volgen 
afgestemd op eigen behoeftes. Onze modules richten 
zich op noodzakelijke competenties voor een Project 
Controls Professional. De opleidingen zijn samengesteld 
door academici, die naast docent ook werkzaam zijn als 
consultant, in samenwerking met onze eigen engineers 
en adviseurs projectbeheersing. Op deze manier hebben 
we praktische, theoretisch onderbouwde, pragmatische 
opleidingen ontwikkeld. 

Meer informatie  
Het opleidingsaanbod en agenda zijn te vinden op  
www.primanedacademy.com. Mocht je vragen hebben  
over de opleidingen of specifieke leerwensen hebben,  
aarzel dan niet om contact op te nemen voor advies.

Roshni Bhansing MSc
Manager Primaned Academy
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MEER WETEN?

KLIK HIER

Het Primaned Academy docententeam bestaat uit enthousiaste en gedreven consultants en 
hier zijn wij trots op. Bij interesse in de expertises van onze consultants/docenten  
kan je contact opnemen via: academy@primaned.com

MEER INFO?

SCAN DE CODE

Meer weten? Scan de QR-code of neem contact op 
Het Primaned Academy docententeam bestaat uit enthousiaste en gedreven consultants 
en hier zijn wij trots op. Bij interesse in de expertises van onze consultants/docenten kan je 
contact opnemen via: academy@primaned.com

"De kracht van Project Controls 
ligt in de integrale aanpak in  

het beheersen van al zijn 
kennisgebieden"

Maak kennis met ons docententeam

Daniel Visser

dr. Stefan Hollak

Manou IJtsma MSc

drs. Roy Waasdorp

Martijn de Witte MSc

Hans Seuters

Suzanne Oudwater MSc Michel Molenaar

Roshni Bhansing MSc Marijn van Essen MSc
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"Het overzicht hebben om proactief  
het team te waarschuwen over de 

impact van een verandering  
of vertraging in het project"
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Opleidingstrajecten
• Scheduling Engineer 06
• Senior Scheduling Engineer 07
• Project Risk Expert 08
• Project Controls Manager 09

Trainingen
• Principes van Project Controls  10
• Opstellen van een Effectieve WBS 11
• Netwerkplanning & Scheduling Best Practices 12
• Project Cost Management 13
• Earned Value Management  14
• Projectrisicomanagement   15
• Probabilistisch Plannen (met PRA) 16
• Probabilistisch Plannen (met Safran)  17
• Risicomanagement met Oracle Primavera Cloud 18
• Integraal Planningsmanagement  19
• Effectieve Communicatie in Project Controls  20
• LEAN Scheduling 21
• Change Control & Claim Analysis  22
• Project Scheduling Game 23
• Oracle Primavera P6 Professional  24
• Oracle Primavera P6 Professional - Expert  25
• Oracle Primavera P6 EPPM - Functioneel Applicatiebeheer 26
• Oracle Primavera Cloud 27
• Oracle Primavera Cloud - Expert 28
• Oracle Primavera Cloud - Functioneel Applicatiebeheer  29
• Microsoft Project  30
• Microsoft Project Online - Expert  31
• PMWeb End-user  32
• PMWeb Functioneel Beheer  33

INHOUDSOPGAVE
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

Vooropleiding
Voor deze opleiding zijn er geen specifieke vooropleidingseisen vereist. Houd er wel rekening mee  
dat wij de opleiding verzorgen op HBO niveau. 

Certificaat
Na afloop van het opleidingstraject ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

5-7 DAGEN

Scheduling Engineer Programma
• Principes van Project Controls
• Opstellen van een Effectieve WBS
• Netwerkplanning & Scheduling Best Practices
• Planningstool naar keuze*
• Effectieve communicatie in Project Controls
• Afsluiting met de Project Scheduling Game

Kies je planningstool*
• Oracle Primavera Cloud
• Microsoft Project
• Oracle Primavera P6 Professional

Je werkt binnen een projectorganisatie en bent betrokken bij het opstellen, opvolgen of beoordelen van 
planningen. Hoe wordt hiermee een project beheerst en gestuurd binnen de randvoorwaarden scope, tijd en 
geld? Je leert niet alleen de planningsapplicatie gebruiken om een goede planning te maken, maar leert deze 
ook volledig begrijpen, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan. Daarnaast leer je met welke KPI’s, 
rapportages en dashboards je effectief naar je project stakeholders kunt rapporteren. Je leert inzicht creëren 
in de daadwerkelijke voortgang en forecast van het projectenportfolio, bijvoorbeeld met Earned Value 
technieken. Deze en vele andere onderwerpen worden behandeld in ons opleidingstraject voor Scheduling 
Engineer. Het traject is daarnaast uit te breiden met verdiepingen op de kennisgebieden Cost, Risk & Change. 
De opleiding Scheduling Engineer zorgt ervoor dat je voorop loopt in het vakgebied van projectbeheersing.

Opleidingstraject: Scheduling Engineer

https://www.primanedacademy.com/opleiding/opleiding-scheduling-engineer/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

Vooropleiding
Voor deze opleiding is het vereist dat je de basisprincipes van scheduling en Project Controls 
beheerst, alsook aantoonbare praktijkervaring hebt met de betreffende planningstool (minimaal 
6 maanden). De opleiding tot Scheduling Engineer is de ideale vooropleiding voorafgaand aan dit 
opleidingstraject. Is projectbeheersing wel onderdeel van je verantwoordelijkheden, maar werk je 
niet met een planningsapplicatie? Dan sluit de opleiding Project Controls Manager misschien beter 
aan bij je leerdoelen.

Certificaat
Na afloop van het opleidingstraject ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Geadviseerde aanvullingen
• Project Cost Planning & Controls
• Projectrisicomanagement
• Change Control & Claim Analysis

Senior Scheduling Engineer 
Programma
• Earned Value Management  
• Integraal Planningsmanagement
• Expert planningstool naar keuze*
 
 

Kies je planningstool*
•  Oracle Primavera Cloud - Expert (modules 

afgestemd op behoefte)
•  Microsoft Project Online - Expert
•  Oracle Primavera P6 - Expert

4 DAGEN

Je werkt al enige tijd in een projectorganisatie en bent bekend met de basisprincipes van schedulen en 
projectbeheersing, maar bent benieuwd hoe je jouw kennis verder kunt uitbreiden om nieuwe inzichten 
te vergaren en zo de maturiteit van jouw organisatie rondom projectbeheersing te vergroten. Wat is een 
strategische opzet van de planning en hoe beheers je de raakvlakken en stuur je de uitvoering vanuit de 
planning aan? Hoe creëer je inzicht in de daadwerkelijke voortgang en forecast van het projectenportfolio? 
Hoe dragen Earned Value technieken hieraan bij? Deze en vele andere onderwerpen worden behandeld 
in ons opleidingstraject voor Senior Scheduling Engineer. Het traject is daarnaast ook uit te breiden met 
verdiepingen op de kennisgebieden Cost, Risk en/of Change.

Opleidingstraject: Senior Scheduling Engineer

https://www.primanedacademy.com/opleiding/opleiding-senior-scheduling-engineer/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

Vooropleiding
Er zijn voor deze opleiding geen specifieke vooropleidingseisen. Het is echter wel aan te raden 
dat je de basisprincipes van scheduling en Project Controls beheerst, alsook praktijkervaring hebt 
met de betreffende planningstool. De opleiding tot Scheduling Engineer is de ideale vooropleiding 
voorafgaand aan dit opleidingstraject.

Certificaat
Na afloop van het opleidingstraject ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

2-3 DAGEN

Project Risk Expert Programma
• Projectrisicomanagement
•  Probabilistisch plannen met software  

naar keuze*

Kies je planningstool*
• Safran Risk
• OPC Risk App
• Oracle Primavera Risk Analysis

Je werkt binnen een projectorganisatie en bent betrokken bij het beoordelen, verwerken en analyseren 
van projectrisico’s. Hoe stel je je op binnen een projectteam en hoe weet je de juiste vragen te stellen? 
Hoe zet je een risicoregister om in een risicomatrix om zo de risico’s verder te prioriteren? Wat zijn de 
voordelen en benodigdheden om een probabilistische, kwantitatieve, risicoanalyse uit te voeren? In 
deze opleiding leer je niet alleen het theoretisch kader, maar ga je aan de slag om de uitkomsten van de 
risicoanalyse te interpreteren en op een juiste manier te communiceren naar een projectteam door o.a. 
gebruik te maken van distributiegrafieken, tornadografieken, scatterplots, en het uitrekenen van buffers, 
contingencies, scenarioanalyses en weerkalenders.

Opleidingstraject: Project Risk Expert

https://www.primanedacademy.com/opleiding/opleiding-project-risk-expert/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

4 DAGEN

Vooropleiding
Voor deze opleiding zijn er geen specifieke vooropleidingseisen vereist. Houd er wel rekening mee 
dat wij de opleiding verzorgen op HBO niveau. Werk je op dagelijkse basis met planningsapplicaties 
en wil je je hier verder in ontwikkelen? Dan sluiten de opleidingen tot Scheduling Engineer of Senior 
Scheduling Engineer misschien beter aan bij je leerdoelen. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Geadviseerde aanvullingen
• Project Cost Planning & Control
• Projectrisicomanagement
• Earned Value Management

Project Controls & Scheduling 
Essentials    
• Project Controls & Scheduling Essentials
• Integraal Planningsmanagement
• Effectieve communicatie in Project Controls
• Change Control & Claim Analysis

Opleidingstraject: Project Controls Manager
Projectbeheersing is onderdeel van jouw verantwoordelijkheden binnen een projectorganisatie. Al valt 
het opstellen van planningen niet onder jouw werkzaamheden, het is wel essentieel dat je de principes 
beheerst en deze kan gebruiken om sturing te geven aan het projectenportfolio en de organisatie. Met 
deze opleiding leer je alles wat je nodig hebt om een PMO organisatie of te zetten en een strategie te 
bepalen met effectieve KPI’s, rapportages en dashboards voor je interne en externe stakeholders, waarbij 
je goed voorbereid bent voor changes en eventuele claims in een project. Dit alles en meer leer je in ons 
opleidingstraject voor Project Controls Manager. Dit traject is uit te breiden met verschillende aanvullingen 
om je verder te verdiepen op het gebied van Risico’s, Kosten en Earned Value Management.

https://www.primanedacademy.com/opleiding/opleiding-project-controls-manager/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

0.5 DAG

Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Wij adviseren deze training in 
combinatie met de training ‘Opstellen van een Effectieve WBS’ te volgen (deze zijn samen op  
1 dag gepland). 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer
Deze training is los te volgen of als onderdeel van de Opleiding Scheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Onderwerpen
• Definitie van Project Controls 
• Project Controls Strategie
• Project Controls Kennisgebieden
• Project Controls Cyclus
• Project Controls-technieken

Wat verstaan we onder Project Controls? Hoe verhoudt Project Controls zich tot projectmanagement?  
Wat zijn de voordelen van Project Controls voor een projectorganisatie? Aan welke voorwaarden  
moet een projectorganisatie voldoen voor een goede implementatie van Project Controls? Deze vragen 
staan centraal in de module Principes van Project Controls, de ideale aftrap voor jouw opleiding in  
Project Controls.

Principes van Project Controls

https://www.primanedacademy.com/opleiding/principes-project-controls/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

0.5 DAG

Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Wij adviseren deze training in 
combinatie met de training ‘Principes van Project Controls’ te volgen (deze zijn samen op  
1 dag gepland).

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer
Deze training is los te volgen of als onderdeel van de Opleiding Scheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Onderwerpen
• Het gebruik van een PBS en/of WBS
• Het opstellen van een effectieve WBS
• Werk- versus productgerichte WBS
• Het opstellen van werkpakketten

De Work Breakdown Structure (WBS) vormt de ruggengraat van een geïntegreerde planning. Hoe stel 
je een effectieve WBS op? Kies je voor een product- of actiegerichte WBS? In deze module wordt de 
belangrijkste theoretische achtergrond besproken van het opstellen van een WBS, om daarna zelf aan de 
slag te gaan met het vertalen van een eisenpakket in een geschikte en daadkrachtige Work Breakdown 
Structure. 

Opstellen van een Effectieve WBS

https://www.primanedacademy.com/opleiding/opstellen-effectieve-wbs/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden.
 
Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer
Deze training is los te volgen of als onderdeel van de Opleiding Scheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

1 DAG

Onderwerpen
• Welke type activiteiten kennen we
• Welke type relaties kunnen worden gebruikt
•  Hoe vindt het doorrekenen van een  

netwerk plaats

• Wat is speling en welke speling kennen we
• Resource load en leveling van de load
•  Praktijkvoorbeelden en tips van goede 

netwerkplanning en de voortgang cyclus

In een netwerkplanning geef je de relaties aan tussen de verschillende activiteiten in je project. In deze 
training leer je de verschillende soorten activiteiten en relaties kennen en leer je slimme relaties te 
gebruiken voor het opzetten van een goede netwerkplanning. Ook leer je de rekenmethode 
beheersen waarmee het kritieke pad (Critical Path Method) en floats worden uitgerekend. Mijlpalen, 
constraints, lags en andere begrippen van netwerkplanning komen hierbij aan de orde. Deze training 
bereid je voor om planningssoftware te gebruiken volgens de best practices van netwerkplanning. 

Netwerkplanning & Scheduling Best Practices

https://www.primanedacademy.com/opleiding/netwerkplanning/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Een algemene achtergrond in 
projectbeheersing en ervaring in een planningstool is aanbevolen.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleidingen
Deze training is los te volgen of kan als aanvulling gekozen worden binnen de opleidingen tot  
Senior Scheduling Engineer of Project Controls Manager. Kijk op www.primanedacademy.com  
voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

1 DAG

Onderwerpen
• Koststructuren en kostenplaatsen
• Kostenramingen en reserves
• Prijsstelling
• Budgetteringen
• Cashflow
• Cost Control (beheersen en opvolgen) en forecasting

Project Cost Management
Hoe kom je van een kostenraming naar een budgettering van je project? Hoe beheers je de kosten van je 
werkpakketten op basis van een Cost Breakdown Structure en Control (Cost) Accounts? Wat kun je met 
Cash-Flow statistieken? In de training Project Cost Management worden deze vragen beantwoord. De 
training Earned Value Management sluit goed aan op deze training.

https://www.primanedacademy.com/opleiding/project-cost-planning-control/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Een algemene achtergrond in 
projectbeheersing en ervaring in een planningstool is aanbevolen.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

Onderdeel van de opleidingen
Deze training is los te volgen of als onderdeel als onderdeel van de opleidingen tot Senior  
Scheduling Engineer en Project Controls Manager. Kijk op www.primanedacademy.com voor  
de mogelijkheden of neem contact met ons op.

1 DAG

Onderwerpen
• Voordelen en motivaties van EVM
• Definities EVM (planned value, actual costs, earned value etc.)
• EVM-berekeningen en grafieken
• EVM-indexen (CPI, SPI) kunnen interpreteren en gebruiken
• EVM gebruiken als voorspelling voor verder projectverloop
• Organisatieprocessen die nodig zijn voor EVM

De methodiek van Earned Value Management (EVM) is en krachtige manier om inzicht te krijgen in 
de daadwerkelijke voortgang binnen projecten. Het is een internationale standaardmethode welke de 
tijdsplanning combineert met kosten. Via deze methode kun je naast de financiële gezondheid, ook 
de voortgang toetsen op een transparante manier. Wist je al dat EVM ook goed mogelijk is zonder het 
gebruik van kosten in je planning? In deze training worden de definities, rekenmethodes en Best Practice 
rapportages besproken van EVM. Deze training sluit goed aan op Project Cost Planning & Control. 

Earned Value Management

https://www.primanedacademy.com/opleiding/earned-value-management/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL & 
REMOTE

Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Een algemene achtergrond in 
projectbeheersing en ervaring in een planningstool is aanbevolen. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

Onderdeel van de opleiding Project Risk Expert
Deze training is los te volgen en als onderdeel van de opleiding Project Risk Expert.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

1 DAGEN

Onderwerpen
• Voordelen van het toepassen van projectrisicomanagement
• Het opstellen van een risicomatrix en risicoregister
• De begrippen risicoscoring en risicogedrag
• Kwalitatieve risicoanalyse
• De voordelen van een probabilistische planning
• Prioriteren en mitigeren

Elk project is onderhevig aan risico’s. Het is belangrijk dat er niet alleen adequaat op onverwachte 
gebeurtenissen wordt gereageerd, maar ook dat risico’s worden geïdentificeerd en waar mogelijk worden 
gemitigeerd. In deze training leer je als Project Controls Engineer de eisen van een goed risicoregister. Hoe 
stel je je op binnen een projectteam en hoe weet je de juiste vragen te stellen? Hoe zet je een risicoregister 
om in een risicomatrix om zo de risico’s verder te prioriteren? Ook leer je de voordelen en benodigdheden 
om een probabilistische, kwantitatieve, risicoanalyse uit te voeren.

Projectrisicomanagement

https://www.primanedacademy.com/opleiding/projectrisicomanagement/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL

Vooropleiding
Een goede basiskennis van de scheduling is verreist voor deze training, bij voorkeur  
Oracle Primavera P6 Professional. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

Onderdeel van de opleiding Project Risk Expert
Deze training is los te volgen of als onderdeel van de opleiding Project Risk Expert.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Softwareversie
In deze training wordt er gewerkt met Primavera Risk Analysis 8.7.

2 DAGEN

Onderwerpen
• Importeren van het schedule en uitvoeren van een schedule check 
• Onzekerheden toevoegen 
• Risicoregister opstellen en/of importeren
• Rapporteren met de distributie-, tornado- en scatterplotgrafieken
• Probabilistische cash-flows 
• Modelleren van weerverlet
• Pre- en postmitigatie schedules en andere PRA-rapportagemogelijkheden

Opdrachtgevers en projecten vragen steeds vaker om een kwantitatieve risicoanalyse. In deze training leer 
je alle aspecten kennen van een probabilistische planning aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden 
en casussen in het softwarepakket Primavera Risk Analysis (PRA). Naast het importeren en checken 
van een schedule, voeg je onzekerheden en risico’s toe aan de planning. Je leert de uitkomsten van de 
risico-analyse te interpreteren en op een juiste manier te communiceren naar een projectteam door o.a. 
gebruik te maken van distributiegrafieken, tornadografieken en scatterplots. Andere onderwerpen zijn het 
uitrekenen van buffers, scenarioanalyses en weerkalenders.  Deze training sluit nauw aan op de  
PPI (Project Planning Infrastructuur) methode van Rijkswaterstaat.

Probabilistisch Plannen (met PRA)

https://www.primanedacademy.com/opleiding/probabilistisch-plannen/
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AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL

Vooropleiding
Een goede basiskennis van scheduling is vereist voor deze training. Deze training sluit goed aan  
op de module Projectrisicomanagement.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

Onderdeel van de opleiding Project Risk Expert
Deze training is los te volgen of als onderdeel van de opleiding Project Risk Expert.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Softwareversie
In deze training wordt er gewerkt met Safran Risk 7.3x.

2 DAGEN

Onderwerpen
• Importeren van het schedule en uitvoeren van een schedule check 
• Onzekerheden toevoegen 
• Algemene en project-specifieke risico’s importeren en koppelen aan het schedule
• Gebruiken van Monte Carlo simulaties om haalbaarheid te analyseren
• De impact van parallelle paden en constraints te herkennen en gebruiken 
• Rapporteren met de distributie-, tornado- en scatterplot-grafieken
• Modelleren van weerverlet

Opdrachtgevers en projecten vragen steeds vaker om een kwantitatieve risicoanalyse. In deze training leer 
je alle aspecten kennen van een probabilistische planning aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden 
en casussen in het softwarepakket Safran Risk. Naast het importeren en checken van een schedule, voeg je 
onzekerheden en risico’s toe aan de planning. Je leert de uitkomsten van de risicoanalyse te interpreteren 
en op een juiste manier te communiceren naar een projectteam door o.a. gebruik te maken van 
distributiegrafieken, tornadografieken en scatterplots. Andere onderwerpen zijn het uitrekenen van buffers 
en contingencies, scenarioanalyses en weerkalenders. Deze training sluit nauw aan op de “PPI (Project 
Planning Infrastructuur) / Leidraad Planningsmanagement”-methode van Rijkswaterstaat.

Probabilistisch Plannen (met Safran)

https://www.primanedacademy.com/opleiding/probabilistisch-plannen-met-safran/


Primaned Academy | Opleidingsbrochure 202318

AANNMELDEN?

KLIK HIER

MEER INFO?

SCAN DE CODE

KLASSIKAAL

Vooropleiding
Een goede basiskennis van scheduling is vereist voor deze training. Het is ook mogelijk om deze 
training te volgen als onderdeel van de opleiding Project Risk Expert.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

Onderdeel van de opleiding Project Risk Expert
Deze training kan los gevolgd worden of als onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Softwareversie
Tijdens de training wordt steeds de laatste versie van OPC gebruikt. De opleidingsdatabase wordt  
ter beschikking gesteld door de Primaned Academy.

1 DAG

Onderwerpen
• Opzetten van risico matrices binnen Programma’s en Projecten
• Definiëren van het risicoregister
• Probabilistische Planning
• Analyseren en rapporteren

Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt de cursist niet alleen inzicht in hoe de Risico App werkt, 
maar ook hoe de samenwerking met de Scheduling App is en het risicomanagement proces ondersteund 
kan worden. Je leert hoe het risico register werkt en hoe deze door alle teamleden beheersbaar gevuld en 
gebruikt kan worden.

Naast het registreren van risico’s en beheersmaatregelen leer je ook de in OPC Risk beschikbare aspecten 
van probabilistische plannen kennen. Dit aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden en casussen waarin 
je onzekerheden en risico’s opneemt in het project risicomodel.

Risicomanagement met Oracle Primavera Cloud

https://www.primanedacademy.com/opleiding/risicomanagement-met-oracle-primavera-cloud/
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Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Een algemene achtergrond in 
projectbeheersing en ervaring in een planningstool is aanbevolen. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

Onderdeel van de opleidingen
Deze training is ook los te volgen of als onderdeel van de opleidingen Senior Scheduling Engineer en 
Project Controls Manager. Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of  
neem contact met ons op.

1 DAG

Onderwerpen
• Contract en Project Controls strategie
• Plan-the-Plan
• Indentificeren van scope en stakeholder
• Interface management
• Planning niveaus en workshops
• Integrale planning Best Practices
• Voortgangprocedures

Projecten hebben te maken met verschillende stakeholders, zowel intern als extern, e.g. aannemers, 
onderaannemers en klanten. Daarnaast kan een project verschillende afdelingen omvatten, bijvoorbeeld 
engineering, inkoop en constructie. Hoe werk je samen op al deze verschillende niveaus en kom je tot 
een integrale planning? Ook behandelt deze module de verschillende raakvlakken van deze verschillende 
domeinen.

Integraal Planningsmanagement

https://www.primanedacademy.com/opleiding/integraal-planningsmanagement/
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Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Een algemene achtergrond in 
projectbeheersing en ervaring in een planningstool is aanbevolen. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

Onderdeel van de opleidingen
Deze training is ook los te volgen of als onderdeel van de opleidingen Senior Scheduling Engineer  
en Project Controls Manager.  Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of  
neem contact met ons op.

1 DAG

Onderwerpen
• Communicatie binnen projectorganisatie-structuren 
• De principes van goede project governance
• Stakeholdermanagement en profilering
• Communicatiedoelen en middelen juist kiezen 
• Het opstellen van een communicatieplan en communicatiebaseline
• Het opzetten van KPI’s, rapportages en dashboards

Tijdens deze training gaan we aan de slag om in 6 stappen je projectorganisatie verder te helpen in 
effectieve (project)communicatie. Hierbij gaat het onder andere om het profileren van je stakeholders,  
het definieren van communicatie-activiteiten, het opzetten van effectieve KPI’s, rapportages en 
dashboards. Ook leer je hoe communicatiestijlen invloed hebben op het overbrengen en verkrijgen van  
de juiste informatie. Ten slotte zal er gekeken worden welke organisatiestructuur en project governance  
de effectieve communicatie het best ondersteunt. 

Effectieve Communicatie in Project Controls

https://www.primanedacademy.com/opleiding/effectieve-communicatie-in-project-controls/
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Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Wel is het aanbevolen dat je de 
theorie van Netwerkplanning & Scheduling Best Practices beheerst. Deze module kan als aanvulling 
op de Opleiding Scheduling Engineer gevolgd worden.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleidingen
Deze traning is ook los te volgen of als onderdeel van de opleidingScheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Softwareversie
Tijdens de training wordt steeds de laatste versie van OPC gebruikt. De opleidingsdatabase wordt  
ter beschikking gesteld door de Primaned Academy.

1 DAG

Onderwerpen
• The Agile umbrella
• Philosophy of LEAN Scheduling
• LEAN Session
• Documentation
• Team effort
• Continous improvement process
• LEAN Scheduling case

In LEAN Scheduling ligt de focus op continue verbetering en het elimineren van ‘waste’ uit de planning. 
Maar hoe kunnen de LEAN-sessies succesvol gefaciliteerd worden? In deze interactieve en praktijkgerichte 
training wordt uitgebreid ingegaan op het toepassen van LEAN-thinking op de planning met een leuke en 
leerzame casus.

De Primaned Academy heeft de principes van LEAN gekoppeld aan scheduling door het concept te 
relateren aan de integratie van de planning levels. Uiteraard worden de ontwikkeling, toegevoegde waarde 
en best practices van LEAN Scheduling als een Agile methodiek behandeld. Verder wordt stilgestaan bij de 
betrokken rollen en elementen en hoe dit past binnen het planningsproces (o.a. baseline management en 
voortgangscyclus).

LEAN Scheduling

https://www.primanedacademy.com/opleiding/lean-scheduling/
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Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Een algemene achtergrond in 
projectbeheersing en ervaring in een planningstool is aanbevolen.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleiding Senior Scheduling Engineer
Deze training is ook los te volgen of als onderdeel van de opleiding Senior Scheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

1 DAG

Onderwerpen
• Identificatie van issues en changes
• Contract en Baseline
• Projectadministratie
• Change Control
• Claim Management
• Delay analysis technieken toepassen

Eén ding weet je zeker als je start met een project: Niet alles gaat zoals gepland. Er zullen altijd 
veranderingen plaatsvinden. Dit kan een verandering zijn van het schedule, van de baseline, het contract, 
of zelfs op van het oorspronkelijke businessplan. Hoe ga je om met deze veranderingen en hoe zorg je dat 
je de controle houdt? Hoe bepaal je of een vertraging of verandering een claim tot gevolg heeft? En hoe 
hoog moet die claim dan zijn? Hoe voorkom je dat een claim tot een conflict leidt tussen bijvoorbeeld 
de opdrachtgever en de klant en hoe sta je sterk mocht het tot een conflict komen? Deze vragen staan 
centraal in deze training.

Change Control & Claim Analysis

https://www.primanedacademy.com/opleiding/change-control-claim-analysis/
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Vooropleiding
De project scheduling game kan in principe zonder specifieke voorkennis gevolgd worden, maar een 
algemene achtergrond in projectbeheersing en netwerkplanning is aanbevolen. Deze game wordt 
gratis aangeboden ter afsluiting van de opleiding tot Scheduling Engineer.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy.

1 DAG

Onderwerpen
Het programma is opgebouwd uit theorie en spelrondes, waarbij elke ronde een nieuwe  
uitdaging brengt en daardoor moeilijker is. Kan jij door goed te plannen en slim te bieden  
winst te maken met je fictieve onderneming?

Als onderdeel van de Opleiding Project Scheduling Engineer kan de Project Scheduling Game  
gevolgd worden.

Tijdens de Project Schedulig Game neem je het spelenderwijs op tegen je medekandidaten in het opzetten 
van een projectplanning. De doelstelling van het spel is om jouw fictieve projectorganisatie winstgevend te 
maken door verstandig om te springen met de planning. Natuurlijk zijn beperkte resources, risico’s en het 
gedrag van jouw medespelers factoren die het spel ronde na ronde wat moeilijker maken. Door geen fouten 
in de planning te maken en onder tijdsdruk de juiste beslissingen te nemen, word je de winnaar van dit spel. 
Tevens is dit een goede manier om Project Controls ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers.

Project Scheduling Game 

https://www.primanedacademy.com/opleiding/project-scheduling-game/
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Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Wel is het aanbevolen dat je de 
theorie van netwerkplanning (kritieke pad methode) goed beheerst.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer
Deze training is ook los te volgen of als onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Softwareversie
In deze training wordt er gewerkt met Oracle Primavera P6 Professional R.20.12.3. Ook voor  
nieuwere releases en oudere versies vanaf 8.X is deze training geschikt.

4 DAGEN

Onderwerpen
• Aanmaken en inrichting van een project
• Het structureren van de werkzaamheden in je project
• Invullen van alle taken die in het project moeten worden gepland en uitgevoerd
• Definiëren en toewijzen van resources die je nodig hebt om het werk uitgevoerd te krijgen
• Voortgang inbrengen en het project doorrekenen
• Analyseren van activiteiten, resources en kosten met een baseline
• Inzicht geven via rapportage waarbij je filters, groeperingen en sortering de inhoud bepaalt

Primaned heeft al decennia ervaring met de implementatie en opleidingen in het gebruik van Primavera. 
Deze training is ontwikkeld samen met onze planners en technische consultants. Goed plannen is veel 
meer dan alleen “balkentrekken”. In deze training leer je naast goed om te gaan met de software, ook wat 
een planner nodig heeft om een goede planning te kunnen maken. Je leert aan de hand van een casus, die 
verweven is met de door ons geschreven handleiding, zelf een project aan te maken, inclusief activiteiten, 
relaties, schedulen, resources en voortgang.

Oracle Primavera P6 Professional

https://www.primanedacademy.com/opleiding/oracle-primavera-p6-professional/
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Vooropleiding
Voor deze training is een goede basiskennis van Oracle Primavera P6 Professional vereist als ook 
(minimaal 6 maanden) praktijkervaring met dit softwarepakket. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer
Deze kan los gevolgd worden of als onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Softwareversie
In deze training wordt er gewerkt met Oracle Primavera P6 Professional R.20.12.3. Ook voor  
nieuwere releases en oudere versies vanaf 8.X is deze training geschikt.

Onderwerpen
• Activiteiten en relaties
• Reflection Project
• Layout
• Multi-Project Scheduling
• User Defined Fields
• Global Change
• Resources

• Baselines
• Percent Complete Types
• Earned Value S-curves
• Import / Export bestanden
• Schedule Comparison
• Handigheden

2 DAGEN

Je werkt al enige tijd met Oracle Primavera P6 Professional en het opstellen van een dynamisch 
netwerkplanning met activiteiten en relaties behoort tot je basiskennis. Maar hoe zat het ook al weer 
met de verschillende activiteit- en duration types? Hoe genereer ik earned Value S-curves op basis van de 
projectvoortgang? Deze training gaat de diepte in, rekening houdend met de Best Practices van Project 
Controls. Primaned heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de implementatie en opleidingen in Primavera,  
en deze training is gebaseerd op deze jarenlange praktijkervaring. In deze tweedaagse training is er ook  
tijd voor je specifieke vragen, en kun je optimaal leren van de docent zijn praktijkervaring en expertise. 

Oracle Primavera P6 Professional - Expert

https://www.primanedacademy.com/opleiding/oracle-primavera-p6-professional-expert/
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Vooropleiding
Voor deze training is een goede basiskennis van Oracle Primavera P6 (Professional) vereist.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Softwareversie
De training en uitgebreide handleiding is afgestemd op Oracle Primavera P6 EPPM R8.4 en  
recentere versies.

1 DAG

Onderwerpen
• Wat is Functioneel Applicatiebeheer
• Rol van Primavera Functioneel Applicatiebeheerder
• Aanmaken van een EPS (Enterprise Project Structure)
• Definiëren en aanpassen van project- en activiteitcodes
• Globale configuratie items (layouts, filters, kalenders)
• Gebruikers autorisatie en rechtenprofielen
• Applicatie instellingen

Primavera P6 is een zeer omvangrijke en veelal bedrijfskritische applicatie. De functioneel applicatie-
beheerders van de Primavera P6 omgeving zijn vaak al tijdens het implementatieproces betrokken bij het 
configureren van de software t.o.v. de bedrijfsomgeving van de organisatie. Deze training is ontwikkeld 
om te leren hoe bedrijfs- en projectstructuren kunnen worden aangemaakt. In deze training worden alle 
noodzakelijke vaardigheden geleerd, waardoor een beheerder een zo hoog mogelijke functionaliteit uit  
het softwarepakket kan halen.

Oracle Primavera P6 EPPM - Functioneel Applicatiebeheer

https://www.primanedacademy.com/opleiding/oracle-primavera-p6-eppm-functioneel-applicatiebeheer/
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Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Wel is het aanbevolen dat je  
de theorie van netwerkplanning (kritieke pad methode) goed beheerst. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer
Deze training kan los gevolgd worden of als onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Softwareversie
Tijdens de training wordt steeds de laatste versie van OPC gebruikt. De opleidingsdatabase  
wordt ter beschikking gesteld door de Primaned Academy.

Onderwerpen
• Create and update baselines
• Progress
• Define & Assign Tasks
• Resource Assignment List
• Resource Analysis view
• Assigning Roles and Resources

• Coding and Configured Fields
• Working with the Activities
• Workspaces and Projects
• Programs & Layouts
• Program/ Project usage profile

3 DAGEN

Oracle Primavera Cloud (OPC) is een oplossing voor meerdere gebruikers en meerdere projecten voor 
integraal projectmanagement. Het levert een complete samenwerkingsomgeving voor projecten, 
projectportfolio’s en lean scheduling. De Primavera Cloud oplossing helpt je organisatie om inzicht en 
controle te krijgen over alle werkzaamheden, het verbeteren van de besluitvorming en afstemming op 
de organisatiestrategie en het maximaliseren van de inzet van middelen, waarmee je de operationele 
effectiviteit kunt meten en helpen verbeteren.

Oracle Primavera Cloud

https://www.primanedacademy.com/opleiding/oracle-primavera-cloud/
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Vooropleiding

Certificaat

Softwareversie

DAG

Onderwerpen

Deze informatie is binnenkort beschikbaar. Als je vragen hebt, kun je contact  
opnemen met www.primanedacademy.com.

Oracle Primavera Cloud - Expert

https://www.primanedacademy.com/opleiding/
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Vooropleiding
Voor deze training is een goede basiskennis van Oracle Primavera Cloud vereist.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Softwareversie
Tijdens de training wordt steeds de laatste versie van OPC gebruikt. De opleidingsdatabase  
wordt ter beschikking gesteld door de Primaned Academy.

1 DAG

Onderwerpen
• Wat is Functioneel Applicatiebeheer?
•  Rol van Primavera Functioneel 

Applicatiebeheerder.
• Aanmaken van een workspace-structuur.
•  Definiëren en aanpassen van project- en 

activiteitcodes.

•  Beheren van globale configuratie items  
(views, filters, kalenders).

•  Toegangsbeheer (permissiesets, 
gebruikersprofielen en project teams).

• Applicatie-instellingen.
• Gebruiken van reporting.
• Projectinstellingen voor MyActivities.
• Dashboards en measures Risicoconfiguratie.

Primavera Cloud is een zeer omvangrijk planningsplatform en een veelal bedrijfskritieke applicatie.  
De functioneel applicatiebeheerder van de Primavera Cloud-omgeving is vaak al tijdens het implementatie- 
proces betrokken bij het configureren van de software. In deze module wordt uitgelegd hoe de 
belangrijkste structuren van de omgeving opgezet en beheerd worden, en hoe de omgeving aangepast 
kan worden aan de specifieke organisatiewensen. Het doel van deze module is om als functioneel 
applicatiebeheerder een zo hoog mogelijke functionaliteit uit het softwarepakket te halen.

Oracle Primavera Cloud - Functioneel Applicatiebeheer

https://www.primanedacademy.com/opleiding/oracle-primavera-cloud-functioneel-applicatiebeheer/
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Vooropleiding
De training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden. Wel is het aanbevolen dat je de 
theorie van netwerkplanning (kritieke pad methode) goed beheerst. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer
Deze training kan los gevolgd worden of als onderdeel van de opleiding Scheduling Engineer.  
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op.

Softwareversie
De training en handleiding zijn afgestemd op Project Professional 2013. Deze training is ook geschikt 
voor de versies 2010 en 2016 en 2019 on-premise solutions. De manual is geschreven voor de 
Engelstalige installatie van de software.

2 DAGEN

Onderwerpen
• Creëren project en WBS
• Filters en opmaak
• Aanmaken activiteiten en relaties
• Resources en levelling
• Kalenders en constraints

• Scheduling
• Baselines
• Custom fields
• Voortgang inbrengen en analyseren

Microsoft Project is een planningstool waarmee relatief eenvoudig gewerkt kan worden vanuit de  
office-ervaring die de meeste gebruikers hebben. Alleen welke opties moeten aan- of uitstaan om te 
plannen volgens de Best Practices van Project Controls? Hoe maak je resources aan en wijs je deze toe?  
Op welke manier kun je het beste voortgang invoeren en opnieuw schedulen? En wat zijn de voordelen van 
goed gebruik van baselines en de verschillende Gantt Chart visualisaties? Deze training is meer dan een 
computercursus: aan de hand van een casus verweven met de door ons zelf ontwikkelde handleiding leer 
de schedule best practices.

Microsoft Project

https://www.primanedacademy.com/opleiding/microsoft-project/
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Vooropleiding
Voor deze training is een goede basiskennis van Microsoft Project vereist als ook  
(minimaal 6 maanden) praktijkervaring met dit softwarepakket. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Onderdeel van de opleiding Senior Scheduling Engineer
Deze training kan los gevolgd worden of als onderdeel van de opleiding Senior Scheduling Engineer. 
Kijk op www.primanedacademy.com voor de mogelijkheden of neem contact met ons op. 

Softwareversie
De training en handleiding zijn afgestemd op Project Professional 2019. Deze training is ook geschikt 
voor de versies 2010, 2013 en 2016 (enkele rapportage functionaliteiten wijken af) en andere Project 
2019-on premise solutions. De training is geschreven voor de Engelstalige installatie van de software.

2 DAGEN

Onderwerpen
• Geconsolideerde projectplanningen
• Resourcepool
• Rapporten 
• Gebruik van de organizer
• Aangepaste velden

• Sjablonen
• Aangepaste filters, groepen en velden
• Opnemen en afspelen van Macro’s
• Tips & tricks

Het is geen verrassing meer voor jou dat het binnen Microsoft Project mogelijk is om uitgebreide (project) 
planningen te maken. Je werkt reeds met Microsoft Project en bent op zoek naar de fijne kneepjes om 
bijvoorbeeld gemaakte planningen te controleren of rapporten te creëren. Deze training gaat de diepte 
in om deelnemers vertrouwd te laten raken met de geavanceerde onderdelen van Microsoft Project zoals 
multiproject-beheer en gebruik van macro’s. De meerwaarde van Primaned is niet alleen de expertise en 
ervaring, maar ook dat er rekening wordt gehouden met de Best Practices van Project Controls. 

Microsoft Project Online - Expert

https://www.primanedacademy.com/opleiding/microsoft-project-expert-2/
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Vooropleiding
Deze training kan zonder specifieke voorkennis los gevolgd worden en is ook geschikt voor nieuwe 
gebruikers. Kennis van de bedrijfsprocessen die in PMWeb ondersteund worden is een pré.

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Softwareversie
In deze training wordt er gewerkt met PMWeb versie 6.0.03. Ook voor nieuwere releases en oudere 
versies is deze training geschikt. De manual is geschreven voor de Engelstalige weergave.

4 DAGEN

Onderwerpen
• Portfolio Planning
• Visual workflow
• Engineering Forms
• Document Manager
• Site Management
• Custom Forms & Reporting

• Cost Management
• Scheduling
• Asset/Facility Management
• Timesheets
• Collaboratio

PMWeb is een web-based Capital Project Management Software-oplossing om de gehele levenscyclus 
van een project/asset in het portfolio te beheren. PMWeb is een modulaire oplossing bestaande uit onder 
andere Portfolio Planning, Cost Management, Asset Management, Visual Workflow, Scheduling, Document 
Manager en vele andere features. 

Omdat de tool modulair opgebouwd is, is de inhoud van de training in hoge mate afhankelijk van de 
configuratie bij de klant. De End-user training is daarom ook modulair opgebouwd om aan te sluiten bij de 
inrichting en wensen van de klant. De trainingsduur zal afhankelijk zijn van de te behandelen onderwerpen. 
Liever een op maat gemaakte End-user training? Neem dan contact met ons op.

PMWeb End-user

https://www.primanedacademy.com/opleiding/pmweb-end-user-2/
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Vooropleiding
Het is aan te raden dat functioneel beheerders een end-user training gevolgd hebben om ook kennis 
te hebben van de gebruikers-kant van PMWeb. 

Certificaat
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van de Primaned Academy. 

Softwareversie
In deze training wordt er gewerkt met PMWeb versie 6.0.03. Ook voor nieuwere releases en oudere 
versies is deze training geschikt. De manual is geschreven voor de Engelstalige weergave.

2 DAGEN

Onderwerpen
• Cost Codes
• Portfolio Settings
• User Management
• Custom Forms & PMWeb
• PMWeb reports
• Document Manager
• Integration Manager

• Lists
• Workflows
• Stage gates
• Periods
• Currencies
• User Defined Fields
• Admin Page 

PMWeb is een web-based Capital Project Management Software-oplossing om de gehele levenscyclus van 
een project/asset in het portfolio te beheren.  PMWeb is een modulaire oplossing bestaande uit onder 
andere Portfolio Planning, Cost Management, Asset Management, Visual Workflow, Scheduling, Document 
Manager en vele andere features. De gebruikte modules, velden, lijsten, formulieren, codes, valuta’s, 
formulieren en rapportages zijn in te richten naar de wensen van de klant. Voor het functioneel beheer van 
de tool is het, naast het gebruikersbeheer, dan ook belangrijk om te weten hoe deze geconfigureerde velden 
goed beheerd kunnen worden. Tijdens deze training leer je de opbouw en configuratie van de tool kennen 
om deze vervolgens effectief te kunnen beheren. De trainingsduur is afhankelijk van de te behandelen 
onderwerpen. Liever een op maat gemaakte functioneel beheer training? Neem dan contact met ons op.

PMWeb Functioneel Beheer 

https://www.primanedacademy.com/opleiding/pmweb-functioneel-beheer/
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Opleidingen studiejaar 2023  

Opleidingstrajecten
• Scheduling Engineer 
• Senior Scheduling Engineer 
• Project Risk Expert 
• Project Controls Manager 

Trainingen 
• Principes van Project Controls
• Opstellen van een Effectieve WBS
• Netwerkplanning & Scheduling Best Practices
• Project Cost Planning & Control
• Earned Value Management
• Projectrisicomanagement
• Probabilistisch Plannen (met PRA)
• Probabilistisch Plannen (met Safran)
• Risicomanagement met Oracle Primavera Cloud
• Integraal Planningsmanagement
• Effectieve Communicatie in Project Controls
• LEAN Scheduling
• Change Control & Claim Analysis
• Project Scheduling Game
• Oracle Primavera P6 Professional
• Oracle Primavera P6 Professional - Expert
• Oracle Primavera P6 EPPM - Functioneel Applicatiebeheer
• Oracle Primavera Cloud
• Oracle Primavera Cloud - Expert
• Oracle Primavera Cloud - Functioneel Applicatiebeheer
• Microsoft Project
• Microsoft Project Online - Expert
• PMWeb End-user
• PMWeb Functioneel Beheer

Opleidingsvormen
Primaned Academy biedt maatwerk aan bedrijven in het opleiden 
van teams en professionals op het gebied van Project Controls. 
Naast bovenstaande opleidingsmodules leveren wij ook maatwerk 
in het gebruik van de softwarepakketten Oracle Primavera P6 
Professional, Microsoft Project, PMWeb, Oracle Primavera Cloud, 
Safran Risk en Primavera Risk Analysis. 

Primaned Academy LinkedIn 
Volg ons op LinkedIn voor het laatste nieuws en blogs  
over Project Controls en voeg ons toe aan je Education  
op je LinkedIn profiel.

Claudia Dieleman
Coördinator Primaned Academy

+31 (0)6 136 58 368 
academy@primaned.com

Primaned Academy
Barbizonlaan 55

Postbus 247

+31 10 44 25 177

2900 AE Capelle aan den IJssel
Nederland


