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Project Controls

Primaned Academy está especializada en la formación en 

Project Controls, campo que incluye temas relacionados con 

la planificación (y sus aplicaciones). Se trata de una disciplina 

relativamente reciente dentro de la gestión de proyectos 

que está creciendo rápidamente a nivel internacional, ya 

que cada día, más organizaciones adoptan estructuras 

matriciales y trabajan por proyectos. Para controlar 

eficazmente estos proyectos, se necesita una estrategia, y 

dentro de esa estrategia, la formación analítica del personal 

es esencial.

Enfoque Integral
El Project Controls abarca áreas como la planificación del 

trabajo y también de los recursos dentro de un periodo 

determinado. También la gestión de cambios, ya que 

debemos tener la capacidad de anticiparnos y hacer 

ajustes. Por su parte, los riesgos influyen en la viabilidad 

de los objetivos del proyecto, y por lo tanto también en la 

planificación. Por ello, nuestros cursos adoptan un enfoque 

integral del Project Controls, partiendo de estas y otras 

áreas de conocimiento circundantes. Al final del día, para ser 

eficaces en la gestión de nuestros proyectos, se requiere la 

participación de todo el equipo.

Nuestros cursos
Los programas de Scheduling Engineer, Senior Scheduling 
Engineer, Project Risk Expert y Project Controls 
Manager se pueden seguir como programas completos 
de formación. También es posible seguir módulos 
individuales según las necesidades del participante. 
Nuestros módulos se centran en las competencias 
necesarias para un profesional de Project Controls. 
Cada curso ha sido desarrollado por académicos que, 
además de ser docentes, trabajan como consultores, 
en colaboración con nuestros propios ingenieros y 
consultores en gestión de proyectos. De esta forma hemos 
creado programas formativos prácticos, con base teórica y 
un enfoque pragmático

Más información				    	
La oferta de formación y el calendario están disponibles 
en www.primanedacademy.com. Si tienes preguntas sobre 
los cursos o necesidades específicas de formación, no 
dudes en contactarnos para recibir asesoramiento.

Maarten van der Horst
Manager Primaned Academy
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MORE INFO?

CLICK HERE

El equipo docente de Primaned Academy está formado por consultores entusiastas y 
motivados, y estamos orgullosos de ello. Si está interesado en las áreas de especialización 
de nuestros consultores/profesores, póngase en contacto con nosotros en: academy@
primaned.com

"La fuerza del Project Controls 
reside en su enfoque integrado 
para dominar todas sus áreas 

de conocimiento." 

Conoce a nuestro equipo docente

Fernando Rodriguez Luisa Frare Daniel Bastidas

https://www.primanedacademy.com/en/team/teacher/
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"“Tener la visión holística para ser 
proactivos y alertar al equipo acerca 

del impacto de un cambio o retraso en 
el proyecto”
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REGISTER?

CLICK HERE

PRESENCIAL & 
REMOTO

Requisitos
No se requieren conocimientos o experiencia previa. Nivel de educación: superior.

Certificado
 Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

5-7 DIAS

Trabajas en una organización de proyectos y participas en la elaboración, seguimiento o evaluación de 
cronogramas. ¿Cómo se puede controlar y dirigir un proyecto dentro de los límites del alcance, tiempo y 
coste? Aprenderás no solo a utilizar herramientas de planificación para crear buenos cronogramas, sino 
también a comprenderlas plenamente para evitar imprevistos. Aprenderás qué KPIs, informes y paneles 
de contro puedes usar para reportar eficazmente a los stakeholders del proyecto. También aprenderás a 
obtener visibilidad del progreso real y de las previsiones de tu cartera de proyectos, por ejemplo, utilizando 
técnicas de Valor Ganado (EVM). Estos y muchos otros temas se abordan en nuestra formación de Scheduling 
Engineer.

Programa de formación: Scheduling Engineer

Programa de Scheduling Engineer 
• Fundamentos de Project Controls
• El Arte de Crear la WBS
• Metodología de Camino Crítico y Mejores 	
   Prácticas de Planificación
• Formación avanzada en herramientas*
• Comunicación Efectiva en Project Controls 	
• El Juego de Planificación de Proyectos

Elige tu herramienta de planificación*
• Oracle Primavera Cloud
• Microsoft Project
• Oracle Primavera P6 Professional 

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/education-scheduling-engineer/
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REGISTER?

CLICK HERE

PRESENCIAL  & 
REMOTO

Requisitos
Para este curso es necesario dominar los principios básicos de programación y control 
de proyectos y tener experiencia práctica con la herramienta de programación 
correspondiente (mínimo 6 meses). El programa de Scheduling Engineer es la formación 
preparatoria ideal para esta formación. ¿El control de proyectos forma parte de tus 
responsabilidades, pero no trabajas con una aplicación de planificación? Entonces el curso 
de Project Controls Manager podría ser más adecuado para tus objetivos de aprendizaje.                                                                                                                                     
                 	
Certificado
 Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.  

Adiciones recomendadas
• Gestión de Costes del Proyecto

• Gestión de Riesgos del Proyecto

• Control de Cambios y Análisis de Reclamaciones

Programa de Senior Scheduling 
Engineer 
•Metodología del Valor Ganado (EVM)
•Gestión Integral de la Planificación
• Herramienta experta a elección*
 
 

Elige tu herramienta de planificación*
• �Oracle Primavera Cloud- Experto (módulos 

adaptados a tus necesidades)
• Oracle Primavera P6 Professional- Experto
• Microsoft Project Online- Experto

4 DIAS

Llevas tiempo trabajando en una organización de proyectos y estás familiarizado con los principios básicos 
de la Planificación y el Project Controls, pero deseas ampliar tus conocimientos para obtener nuevas 
perspectivas y aumentar la madurez de tu organización en Project Controls. ¿Qué es una planificación 
estratégica? ¿Cómo se gestionan las interfaces y se dirige la ejecución desde la planificación? ¿Cómo se 
obtiene visibilidad sobre el progreso real y las previsiones de la cartera de proyectos? ¿Cómo contribuyen 
las técnicas de Valor Ganado a ello? Todos estos temas y muchos más se abordan en nuestra formación 
de Senior Scheduling Engineer. El programa también puede ampliarse con conocimientos más profundos 
sobre costes, riesgos y/o cambios.

Programa de formación: Senior Scheduling Engineer

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/education-senior-scheduling-engineer/
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REGISTER?

CLICK HERE

 PRESENCIAL  & 
REMOTO

Requisitos
No hay requisitos previos específicos para este curso. Sin embargo, se recomienda tener dominio 
sobre los principios básicos de programación y control de proyectos, y tener experiencia práctica 
con la herramienta de programación pertinente. El curso de Scheduling Engineer es la formación 
preparatoria ideal para este programa.

Certificado 
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

3 DIAS

Programa de Project Risk Expert 
•  Gestión de Riesgos del Proyecto		
• Análisis de Riesgos de Programación con la	
   herramienta de tu elección*

Elige tu herramienta de análisis de 
riesgos*
• Safran Risk
• OPC Risk App
• Oracle Primavera Risk Analysis

Trabajas en una organización de proyectos y participas en la evaluación, gestión y análisis de riesgos del 
proyecto. ¿Cómo actuar dentro del equipo del proyecto y cómo formular las preguntas adecuadas? ¿Cómo 
transformar un registro de riesgos en una matriz para priorizar eventos de riesgo? ¿Cuáles son las ventajas 
y la necesidad de realizar un análisis de riesgos cuantitativo y probabilístico? En este curso, no solo 
aprenderás el marco teórico, sino que también trabajarás con la interpretación de resultados del análisis 
de riesgos y su correcta comunicación al equipo de proyecto a través de gráficos de distribución, diagramas 
de tornado y gráficos de dispersión; así como el cálculo de reservas, contingencias, análisis de escenarios y 
calendarios climáticos..

Programa de formación: Project Risk Expert

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/education-project-risk-expert/
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REGISTER?

CLICK HERE

PRESENCIAL & 
REMOTO

4 DIAS

Requisitos
No se requieren conocimientos previos específicos para este curso. Sin embargo, tenga en cuenta que 
ofrecemo la formación a nivel de enseñanza profesional superior. ¿Trabaja a diario con aplicaciones 
de planificación y le gustaría seguir desarrollándose en este campo? Si es así, los programas de 
Scheduling Engineer or Senior Scheduling Engineer podrían ser más adecuados para tus objetivos de 
aprendizaje.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Adiciones recomendadas
• Gestión de Costes del Proyecto				  
• Gestión de Riesgos del Proyecto						    
• Metodología del Valor Ganado (EVM)

Programa de Project Controls 
Manager 				  
• Fundamentos de Project Controls & 		
   Programación
• Gestión Integral de la Planificación
• Comunicación Efectiva en Project Controls
• Control de Cambios y Análisis de 		
   Reclamaciones

Programa de formación: Project Controls Manager
Trabajas en una organización de proyectos y tienes responsabilidades relacionadas con Project Controls. 
Aunque la planificación no forma parte directa de tus tareas, es esencial que domines sus principios para 
poder dirigir la cartera de proyectos y la organización. Con este programa, aprenderás todo lo necesario 
para establecer una estrategia u Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) eficaz, con KPIs, informes y 
paneles de control adecuados para tus stakeholders internos y externos. También estarás preparado para 
gestionar cambios y posibles reclamaciones dentro de un proyecto. Todo esto y más lo aprenderás en 
nuestro programa de formación para Project Controls Manager. Este programa puede complementarse con 
módulos adicionales para profundizar en los conocimientos sobre Riesgos, Costes y Metodología del Valor 
Ganado (EVM).

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/manager-projektkontrollen/
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REGISTER?

CLICK HERE

 PRESENCIAL  & 
REMOTO

0.5 DAI

Requisitos
No se requieren conocimientos previos. Se recomienda combinar este curso con "El Arte de Crear la 
WBS" (ambos se imparten el mismo día).

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Part del programa Scheduling Engineer
Esta formación puede seguirse por separado o como parte del programa Scheduling Engineer. Visita 
www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con nosotros.

Contenido
•  Retos de la profesión de Project Controls
•  Definiciones y conceptos clave
•  La línea base y el ciclo de actualizaciones
•  Áreas de conocimiento en Project Controls
•  Técnicas de control del proyecto
•  Reporte e influencia en la toma de decisiones

¿Qué significa Project Controls? ¿Cuál es su relación con la gestión de proyectos? ¿Qué beneficios aporta 
a una organización de proyectos? ¿Qué condiciones son esenciales para implementar Project Controls 
de manera eficaz en tu organización? Estas preguntas son clave en este módulo introductorio, ideal para 
comenzar tu formación en Project Controls.

Fundamentos de Project Controls

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/principes-project-controls/
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REGISTER?

CLICK HERE

PRESENCIAL & 
REMOTO

0.5 DIA

Requisitos
No se requieren conocimientos previos. Se recomienda realizar este curso junto con "Fundamentos 
de Project Controls" (ambos se imparten en un día).

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Scheduling Engineer
Esta formación puede seguirse por separado o como parte del programa Scheduling Engineer. Visita 
www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con nosotros.

Contenido
• Uso de PBS y/o WBS
• Diseño de una WBS eficaz
• WBS orientada al trabajo vs. orientada al 		
   producto
• Preparación de paquetes de trabajo

La Work Breakdown Structure (WBS) -o Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)- es la columna vertebral 
de un cronograma integrado. ¿Cómo diseñar una WBS eficaz? ¿Debes optar por una WBS orientada al 
producto o a las actividades? En este módulo se aborda la base teórica esencial para crear una WBS, y 
los participantes trabajan con ejemplos prácticos para convertir un pliego de requisitos en una estructura 
lógica y eficaz.

El Arte de Crear la WBS

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/setting-up-an-effective-wbs/
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REGISTER?

CLICK HERE

 PRESENCIAL & 
REMOTO

Requisitos
No se requieren conocimientos previos.
 
Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Scheduling Engineer 
Esta formación puede seguirse por separado o como parte del programa Scheduling Engineer. Visita 
www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con nosotros.

1 DIA

Contenido
•  Tipos de actividades
•  Tipos de relaciones
• Cálculo de la red de actividades
• Holgura: tipos y significado
• Camino crítico y actividades críticas
• Carga de recursos y nivelación			 
							     

	         					   
• Ejemplos prácticos y consejos de planificación	
   y actualización

En un cronograma en red se muestran las relaciones entre las distintas actividades del proyecto. En este módulo 
aprenderás a comprender los distintos tipos de actividades y relaciones, y a usarlas inteligentemente para constru-
ir un cronograma eficaz. También dominarás el método de cálculo del camino crítico (Critical Path Method) y las 
holguras. Se tratan hitos, restricciones, retrasos y otros términos clave de las programaciones en red. Este módulo 
te prepara para utilizar herramientas de planificación de acuerdo con las mejores prácticas del sector.

Métodología del Camino Crítico y Mejores Prácticas de Planificación

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/network-scheduling/
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REGISTER?

CLICK HERE

 PRESENCIAL & 
REMOTO

Requisitos
No se requieren conocimientos previos. Se recomienda tener una base general en Project Controls y 
experiencia con una herramienta de planificación.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte de la formación
Esta formación puede seguirse por separado o como complemento de los programas Senior 
Scheduling Engineer o de Project Controls Manager. Visita www.primanedacademy.com para conocer 
las posibilidades o ponerte en contacto con nosotros.

1 DIA

Contenido
• Estructura de Desglose de Costes (CBS) y Cuentas de Control
• Conceptos financieros básicos para el control de costes
• Estimaciones de costes
• Presupuestación
• Flujos de caja
• Control de costes (seguimiento y control)

Gestión de Costes del Proyecto
¿Cómo se pasa de una estimación de costes a un presupuesto de proyecto? ¿Cómo se gestionan los costes 
de los paquetes de trabajo usando una Estructura de Desglose de Costes (CBS) y Cuentas de Control 
(Cost Accounts)? ¿Qué utilidad tienen los flujos de caja? Estas preguntas se responden en el módulo 
de Planificación y Control de Costes del Proyecto. También se abordarán los conocimientos financieros 
básicos necesarios para el control de costes en una planificación integrada. Este módulo se complementa 
perfectamente con el curso de Metodología del Valor Genado (EVM).

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/project-cost-planning-control-2/
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REGISTER?

CLICK HERE

 PRESENCIAL  & 
REMOTO

Requisitos
No se requieren conocimientos previos. Se recomienda experiencia general en gestión de proyectos y 
uso de una herramienta de planificación. Este módulo se relaciona con el curso de Gestión de Costes 
del Proyecto.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Senior Scheduling Engineer 
Esta formación puede seguirse por separado o como complemento de los programas de Senior 
Scheduling Engineer o Project Controls Manager. Visita www.primanedacademy.com para conocer las 
posibilidades o ponerte en contacto con nosotros.

1 DIA

Contenido
• Beneficios y motivos del EVM
• Definiciones de EVM (valor planificado, costes reales, valor ganado, etc.)
• Cálculos y gráficos de EVM
• Interpretación y uso de índices EVM (CPI, SPI)
• Uso de EVM para prever el progreso del proyecto
• Procesos organizativos necesarios para aplicar EVM

La Metodología de Valor Ganado -Earned Value Management (EVM)- es una poderosa herramienta para 
comprender el progreso real en los proyectos. Es una metodología internacional estándar que combina la 
planificación temporal con los costes. Con este método, se puede evaluar tanto la salud financiera como el 
progreso del proyecto de forma transparente. ¿Sabías que el EVM también se puede utilizar eficazmente 
sin tener que aplicar costes a la planificación? En este módulo se tratan definiciones, métodos de cálculo 
e informes de mejores prácticas de EVM. Se complementa muy bien con el curso de Gestión de Costes del 
Proyecto.

Metodología del Valor Ganado (EVM)

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/earned-value-management-evm/
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REGISTER?

CLICK HERE

 PRESENCIAL  & 
REMOTO

Requisitos
No se requieren conocimientos previos. Se recomienda experiencia general en gestión de proyectos y 
uso de una herramienta de planificación.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa de formación Project Risk Expert
Esta formación puede seguirse por separado o como complemento de la formación de Project Risk 
Expert. Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con 
nosotros.

1 DIA

Contenido
• Beneficios de la gestión de riesgos del proyecto
• Matriz de riesgos, concepto de puntuación de riesgos, comportamiento y registro
• Análisis de riesgos cualitativo
• Beneficios del análisis probabilístico y cuantitativo
• Priorización y mitigación de riesgos

Todos los proyectos implican riesgos. Es importante no solo reaccionar adecuadamente ante eventos 
inesperados, sino también identificar los riesgos y mitigarlos cuando sea posible. En este módulo 
aprenderás qué se requiere para generar un registro de riesgos eficaz. ¿Qué papel debes adoptar dentro 
del equipo del proyecto? ¿Qué preguntas debes hacer? ¿Cómo transformar un registro de riesgos en una 
matriz para priorizar? También se abordan los beneficios y requisitos del análisis de riesgos cuantitativo y 
probabilístico.

Gestión de Riesgos del Proyecto

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/project-risk-management/
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REGISTER?

CLICK HERE

PRESENCIAL

Requisitos
Conocimientos básicos sólidos de planificación. Este módulo se alinea bien con el curso de Gestión de 
Riesgos del Proyecto.									       
	
Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa de formación Project Risk Expert
Esta formación puede seguirse por separado o como complemento del programa Project Risk 
Expert. Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con 
nosotros.

Versión del software 
En este módulo se emplea Primavera Risk Analysis 8.7.

2 DIAS

Contenido
• Importación del cronograma y ejecución del Schedule Check
• Aplicación de incertidumbres
• Preparación o importación del registro de riesgos
• Reportes con diagramas de distribución, tornado y dispersión
• Flujos de caja probabilísticos
• Modelado de pérdidas por clima
• Cronogramas pre- y post- mitigación y otras opciones de reportes

Cada vez más clientes y proyectos exigen un análisis cuantitativo de riesgos. En este módulo aprenderás 
a entender todos los aspectos de la planificación probabilística usando el software Primavera Risk 
Analysis (Safran), con ejemplos y casos prácticos. Además de importar y revisar un cronograma, añadirás 
incertidumbres y riesgos al plan. Aprenderás a interpretar los resultados del análisis de riesgos y a 
comunicarlos correctamente al equipo del proyecto utilizando diagramas de distribución, diagramas 
de tornado, gráficos de dispersión, etc. También se abordan temas como el cálculo de reservas o 
contingencias (buffers), análisis de escenarios y calendarios con condiciones meteorológicas. Este 
módulo está estrechamente alineado con el método PPI (Project Planning Infrastructure) utilizado por 
Rijkswaterstaat (Países Bajos).

Análisis de Riesgos de la Planificación (con PRA)

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/schedule-risk-analysis/
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REGISTER?

CLICK HERE

PRESENCIAL

Requisitos
Conocimientos básicos sólidos de planificación. Este módulo se alinea bien con el curso de Gestión de 
Riesgos del Proyecto.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa de formación Project Risk Expert
Esta formación puede seguirse por separado o como complemento del programa Project Risk 
Expert. Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con 
nosotros.

Versión del software 
En este curso se emplea Safran Risk Analysis 7.3x.

2 DIAS

Contenido
• Importación del cronograma y ejecución del Schedule Check
• Aplicación de incertidumbres
• Preparación o importación del registro de riesgos
• Reportes con diagramas de distribución, tornado y dispersión
• Flujos de caja probabilísticos
• Modelado de pérdidas por clima
• Cronogramas pre- y post- mitigación y otras opciones de reportes

Cada vez más clientes y proyectos exigen un análisis cuantitativo de riesgos. En este módulo aprenderás 
a entender todos los aspectos de la planificación probabilística usando el software Primavera Risk 
Analysis (Safran), con ejemplos y casos prácticos. Además de importar y revisar un cronograma, añadirás 
incertidumbres y riesgos al plan. Aprenderás a interpretar los resultados del análisis de riesgos y a 
comunicarlos correctamente al equipo del proyecto utilizando diagramas de distribución, diagramas 
de tornado, gráficos de dispersión, etc. También se abordan temas como el cálculo de reservas o 
contingencias (buffers), análisis de escenarios y calendarios con condiciones meteorológicas. Este 
módulo está estrechamente alineado con el método PPI (Project Planning Infrastructure) utilizado por 
Rijkswaterstaat (Países Bajos).

Análisis de Riesgos de la Planificación (con Safran)

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/schedule-risk-analysis-with-safran/
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Requisitos
Se recomienda conocimiento básico en planificación, preferiblemente con Oracle Primavera Cloud. 
También se puede realizar este curso como parte del programa Project Risk Expert.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa de formación Project Risk Expert
Esta formación puede seguirse por separado o como complemento del programa Project Risk 
Expert. Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con 
nosotros.

Versión del software
Durante la formación se emplea la última versión disponible de OPC. La base de datos para la 
formación es proporcionada por la Primaned Academy.

2 DIAS

Contenido
• Configuración de matrices de riesgos en programas y proyectos
• Definición del Registro de Riesgos
• Planificación probabilística
• Análisis preliminar de la formación

Mediante ejemplos prácticos, los participantes adquieren conocimientos sobre la aplicación de gestión de 
riesgos de OPC (Risk App), cómo interactúa con la aplicación de planificación (Schedule App) y cómo puede 
respaldar el proceso de Gestión de Riesgos. Aprenderás a usar el Registro de Riesgos y cómo emplearlo de 
manera práctica por todos los miembros del equipo.
Además de registrar riesgos y medidas de control, también se abordan los aspectos de planificación 
probabilística disponibles en OPC Risk, incluyendo la incorporación de incertidumbres y eventos de riesgo 
en el modelo de riesgos del proyecto.

Gestión de Riesgos con Oracle Primavera Cloud (OPC)

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/risk-management-with-oracle-primavera-cloud/
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Requisitos
Este módulo se puede realizar por separado sin conocimientos previos específicos. Se recomienda un 
conocimiento general en Project Controls y experiencia con herramientas de planificación.	
	
Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte de la formación 
Esta formación puede seguirse por separado o como complemento de las formaciones de Senior 
Scheduling Engineer o de Project Controls Manager. Visita www.primanedacademy.com para conocer 
las posibilidades o ponerte en contacto con nosotros.

1 DIA

Contenido
• Contrato y estrategia de Project Controls
• Planificación previa
• Identificación del alcance y stakeholders
• Gestión de la interfaz
• Niveles de Planificación
• Talleres de Planificación

Los proyectos involucran a diversos interesados, tanto internos como externos, contratistas, 
subcontratistas y clientes. Adicionalmente, un proyecto puede involucrar múltiples departamentos. 
Por ejemplo: ingeniería, compras y construcción. ¿Cómo se trabaja en conjunto en todos estos niveles 
diferentes? ¿Y cómo se llega a una planificación integrada? Este módulo también cubre las diversas 
uniones entre estas distintos áreas.

Gestión Integral de la Planificación

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/integral-planning-management/
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Requisitos
Este módulo se puede realizar por separado sin conocimientos previos específicos. Se recomienda un 
conocimiento general en Project Controls y experiencia con herramientas de planificación.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy. 

Parte del programa Scheduling Engineer
Esta formación puede seguirse por separado o como complemento de las formaciones de Scheduling 
Engineer o de Project Controls Manager. Visita www.primanedacademy.com para conocer las 
posibilidades o ponerte en contacto con nosotros. 

1 DIA

Contenido
• Comunicación dentro de las estructuras organizativas del proyecto 
• Principios de una buena gobernanza de proyectos
• Gestión y perfilado de stakeholders
• Elegir los objetivos y medios de comunicación adecuados
• Preparación de un plan y una línea base de comunicación
• Preparación de un plan y una línea base de comunicación

Durante este módulo de formación, aprenderás a desarrollar una comunicación efectiva dentro de tu 
organización en 6 pasos. Esto incluye perfilar a los stakeholders, definir actividades de comunicación 
y establecer KPIs, informes y dashboards eficaces. También verás cómo los estilos de comunicación 
influyen en qué información se transmite y cómo se recibe. Por último, hablaremos de cómo la estructura 
organizativa y la gobernanza del proyecto sustentan una comunicación efectiva. 

Comunicación Efectiva en Project Controls

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/effective-communication-in-project-controls/
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Requisitos
Este módulo se puede realizar por separado sin conocimientos específicos previos. Sin embargo, se 
recomienda que domines la Metodología de Camino Crítico y Mejores Prácticas de Planificación.	
	
Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Scheduling Engineer
Esta formación puede seguirse por separado o como complemento de la formación para Scheduling 
Engineers. Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto 
con nosotros.

Software version
Durante la formación se emplea la última versión disponible de OPC. La base de datos para la 
formación es proporcionada por la Primaned Academy.

1 DIA

Contenido
• El paraguas Agile
• Filosofía de la planificación LEAN
• Sesión LEAN
• Documentation
• Trabajo en equipo
• Proceso de mejora continua
• Caso práctico de planificación LEAN 

En la planificación LEAN, el enfoque está en la mejora continua y en eliminar lo “innecesario” de la 
planificación. Pero ¿cómo se facilitan con éxito las sesiones LEAN? Esta formación interactiva y práctica 
ofrece una visión completa sobre cómo aplicar el pensamiento LEAN a la planificación, con un caso 
práctico educativo y entretenido.										        
En Primaned Academy hemos vinculado los principios de LEAN con la planificación, relacionando el 
concepto con la integración de los diferentes niveles de planificación. Por supuesto, se abordan el 
desarrollo, el valor añadido y las mejores prácticas de la planificación LEAN como metodología ágil. 
También se analizan los roles y elementos implicados, y cómo encajan en el proceso de planificación 
(incluyendo la gestión de la línea base y el ciclo de avance del proyecto). 

Planificación LEAN

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/lean-scheduling/
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Requisitos
No se requieren conocimientos previos. Se recomienda experiencia general en gestión de proyectos y 
uso de una herramienta de planificación.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Project Controls Manager.
TEsta formación también se puede realizar de forma independiente o como parte del curso Project 
Controls Manager. Visite www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o póngase en 
contacto con nosotros.

1 DIA

Contenido
• Identificación de incidencias (issues) y cambios
• Contrato y línea base
• Administración del proyecto
• Control de cambios
• Gestión de reclamaciones
• Aplicación de técnicas de análisis de retrasos

Hay algo que siempre es seguro al comenzar un proyecto: no todo saldrá según lo previsto. Siempre 
surgirán cambios. Estos pueden afectar a la planificación, a la línea base, al contrato o incluso al plan de 
negocio original.
¿Cómo gestionas estos cambios y cómo te aseguras de mantener el control? ¿Cómo determinas si un 
retraso o cambio dará lugar a una reclamación? ¿Y de qué magnitud será esa reclamación? ¿Cómo evitas 
que una reclamación se convierta en un conflicto, por ejemplo, entre el contratista y el cliente? ¿Y cómo te 
aseguras de estar en una posición sólida si el conflicto ocurre?
Estas preguntas clave se abordan en este módulo.
.

Control de Cambios y Análisis de Reclamaciones

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/change-control-claim-analysis-2/
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Requisitos
el Juego de Planificación de Proyectos se puede realizar por separado sin conocimientos específicos 
previos. Sin embargo, se recomienda experiencia en Método de Camino Crítico y Mejores Prácticas 
de Planificación. El juego se ofrece de manera gratuita para completar el programa de Scheduling 
Engineer.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

1 DIA

Contenido
El programa combina teoría y rondas de juego, con nuevos retos y mayor dificultad en cada fase.
												          
¿Puedes conseguir beneficios con tu empresa ficticia planificando bien y haciendo ofertas 
inteligentes? 

Como parte del curso de formación Scheduling Engineer, se puede realizar el Juego de Planificación de 
Proyectos.
En este juego, te enfrentas a otros participantes, jugador por jugador, para construir una planificación de 
proyecto. El objetivo es hacer rentable tu organización ficticia planificando con inteligencia. Por supuesto, 
recursos limitados, riesgos y el comportamiento de tus compañeros de juego complicarán cada ronda. 
Evitando errores y tomando decisiones correctas bajo presión, podrás ganar el juego. Además, es una buena 
forma de intercambiar experiencias sobre Project Controls con otros participantes.

Juego de Planificación de Proyectos 

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/project-scheduling-game/
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Requisitos
No se requieren conocimientos previos específicos para este módulo. Sin embargo, se recomienda 
una buena comprensión del Método del Camino Crítico (CPM).

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Scheduling Engineer
Esta formación puede seguirse por separado o como parte del programa de Scheduling Engineer. 
Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con 
nosotros.

Versión del software
Durante la formación se emplea Oracle Primavera P6 Professional R.20.12.3. Este módulo también es 
apto para versiones nuevas o antiguas a partir de la R.8.x. 

4 DIAS

Contenido
• Crear y configurar un proyecto
• Estructurar el trabajo dentro del proyecto
• Introducir todas las tareas que se deben planificar y ejecutar
• Define and allocate the resources you need to get the work done
• Entering progress calculating the project
• Analysing activities, resources and costs with a baseline
• �Providing insight trough reporting where you determine the content trough filters,  

grouping and sorting

Primaned tiene décadas de experiencia en la implementación y formación en el uso de Primavera. Esta 
formación ha sido desarrollada junto con nuestros planificadores y consultores técnicos. Una buena 
planificación es mucho más que “dibujar barras”. En este módulo aprenderás a utilizar el software 
correctamente y también lo que un planificador necesita para hacer una buena planificación. Aprenderás 
a crear tu propio proyecto, incluyendo actividades, relaciones, cronograma, recursos y seguimiento del 
progreso, todo basado en un caso práctico integrado en el manual que hemos desarrollado. 

Oracle Primavera P6 Professional

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/oracle-primavera-p6-professional-2/
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Requisitos
Para esta formación es necesario un dominio básico sólido de Oracle Primavera P6 Professional, así 
como experiencia práctica con el software de un mínimo de 6 meses.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Senior Scheduling Engineer 
Esta formación puede seguirse por separado o como parte del programa de formación Senior 
Scheduling Engineer. Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte 
en contacto con nosotros.									       
	
Versión del software
Durante la formación se emplea Oracle Primavera P6 Professional R.20.12.3. Este módulo también es 
apto para versiones nuevas o antiguas a partir de la R.8.x.

Contenido
• Actividades y relaciones
• Proyectos Reflejo (Reflection)
• Vistas
• Planificación multiproyecto y opciones  		
   avanzadas
• Campos definidos por el usuario (User Defined 	
   Fields)

• Cambios globales (Global Change)
• Recursos y Líneas base
• Tipos de porcentaje completado (Percent 	
   Complete Types)
• Métodos de seguimiento del progreso y Curvas 	
   S de Valor Ganado
• Importación de ficheros XER, Excel y Microsoft 	
   Project2 DIAS

Ya utilizas Oracle Primavera P6 Professional y tienes conocimientos básicos como preparar una 
planificación en red dinámica con actividades y relaciones. Pero ¿qué significan los distintos tipos de 
actividades y duraciones? ¿Cómo generar curvas S de Valor Ganado según el progreso? Este módulo 
profundiza en esas cuestiones, teniendo en cuenta las mejores prácticas de Project Controls. Primaned 
tiene más de 30 años de experiencia en formación e implementación de Primavera, y este módulo está 
basado en esa experiencia práctica. En este módulo de dos días también podrás resolver dudas concretas y 
aprender del conocimiento y experiencia del formador.

Oracle Primavera P6 Professional - Experto

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/oracle-primavera-p6-professional-expert/
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Requisitos
Para realizar esta formación se requiere un dominio básico sólido de Oracle Primavera P6 
Professional.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Versión del software
Este módulo y su correspondiente manual están desarrollados para Primavera P6 EPPM R8.4 y 
versiones superiores.

1 DIA

Contenido
• El rol del Administrador Funcional de Primavera
• Crear una EPS (Enterprise Project Structure)
• Creating an EPS (Enterprise Project Structure)
• Definir y modificar códigos de proyectos y actividades
• Configuraciones globales (vistas, filtros, calendarios)
• Autorizaciones de usuario y perfiles de permisos
• Configuración de la aplicación

Primavera P6 es una aplicación muy amplia y, a menudo, crítica para el negocio. Los administradores 
funcionales de Primavera P6 suelen encargarse de configurar el software para que se adapte al entorno 
operativo de la organización durante la implementación. Este módulo ha sido diseñado para que aprendas 
cómo se pueden crear estructuras de negocio y de proyecto. Aprenderás todas las habilidades necesarias 
para sacar el máximo partido al software desde el rol de Administrador Funcional.

Oracle Primavera P6 EPPM -Administrador Funcional de la Aplicación 

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/oracle-primavera-p6-eppm-functioneel-applicatiebeheer-2/
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Requisitos
No se requieren conocimientos previos específicos para este módulo. Sin embargo, se recomienda 
una buena comprensión del Método del Camino Crítico (CPM). 

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Scheduling Engineer
Esta formación puede seguirse por separado o como parte del programa de Scheduling Engineer. 
Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con 
nosotros.

Versión del software
Durante la formación se emplea la última versión disponible de OPC. La base de datos para la 
formación es proporcionada por la Primaned Academy.

Contenido
• Crear y actualizar líneas base
• Gestión del Avance 
• Definir y asignar tareas
• Lista de asignación de recursos		
• Vista de análisis de recursos
• Asignación de roles y recursos

• Códigos y campos configurados 
• Trabajar con Actividades 
• Espacios de trabajo (workspaces) y proyectos
• Programas y vistas 
• Perfil de uso de Programas / Proyectos 

3 DIA

Oracle Primavera Cloud (OPC) es una solución multiusuario y multiproyecto para la gestión integral de 
proyectos. Ofrece un entorno colaborativo completo para proyectos, carteras de proyectos y planificación 
Lean. La solución Primavera Cloud ayuda a tu organización a tener visibilidad y control sobre todo el 
trabajo, mejorando la toma de decisiones, la alineación con la estrategia organizacional y maximizando el 
uso de recursos, lo que permite medir y mejorar la eficiencia operativa. 

Oracle Primavera Cloud

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/oracle-primavera-cloud/
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Requisitos
Este curso requiere un buen conocimiento básico de Oracle Primavera Cloud.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Senior Scheduling Engineer
Esta formación puede seguirse por separado o como parte del programa de formación Senior 
Scheduling Engineer. Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en 
contacto con nosotros.

Versión del software
Durante la formación se emplea la última versión disponible de OPC. La base de datos para la 
formación es proporcionada por la Primaned Academy.
.

Contenido
• Opciones avanzadas de programación 

• Relaciones entre proyectos 

• Comparación de programaciones 

• Cambios globales 

• Nivelación 

• Importación y exportación 

• Mis actividades Hojas de horas trabajadas                      

						    

•Medidas 

• Cartera 

• Paneles de control 

• Informes 

• Registros personalizados 

• Flujo de trabajo y formularios 

• Costes y fondosDIA

Para aquellos que ya están familiarizados con los conceptos básicos de Oracle Primavera Cloud y desean 
sacar más partido a las amplias capacidades de la plataforma, este curso de formación para expertos 
ofrece los conocimientos avanzados que están buscando. Aprenderá a utilizar funciones avanzadas para 
obtener un control aún mayor sobre proyectos, programas y carteras. En este curso de formación de 
dos días, trataremos temas como la gestión de carteras, la gestión del alcance, los costes y fondos, y los 
paneles de control. Esto le permitirá comprender cómo puede utilizar OPC para la elaboración de informes 
completos, la gestión de carteras y el apoyo a la toma de decisiones estratégicas dentro de su organización.

Oracle Primavera Cloud-Experto

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/
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Requisitos
Este curso requiere un buen conocimiento básico de Oracle Primavera Cloud.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Versión del software
Durante la formación se emplea la última versión disponible de OPC. La base de datos para la 
formación es proporcionada por la Primaned Academy.

1 DIA

Contenido
•¿Qué es la administración funcional de 		
    aplicaciones?
•El papel del gestor de aplicaciones funcionales 	
   de Primavera.
•Crear la estructura de espacios de trabajo 	
   (workspaces).
•Definir y modificar códigos de proyectos y 	
   actividades 			 

						    
• Gestionar configuraciones globales (vistas, 	
   filtros, calendarios
• Gestión de accesos (perfiles de usuario, 		
   permisos, equipos de proyecto.	
• Configuración de la aplicación.
• Uso de reportes..

Primavera Cloud es una plataforma de planificación muy completa y, en muchos casos, una aplicación 
crítica para el negocio. El administrador funcional del entorno Primavera Cloud suele participar en la 
configuración del software desde el proceso de implementación. Este módulo explica cómo se crean y 
gestionan las estructuras principales del entorno, y cómo puede adaptarse a las necesidades específicas 
de cada organización. El objetivo es que el administrador funcional obtenga el máximo rendimiento del 
software.

Oracle Primavera Cloud – Administrador Funcional de la Aplicación

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/oracle-primavera-cloud-functional-application-management/
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Requisitos 
No se requieren conocimientos previos específicos para este módulo. Sin embargo, se recomienda 
una buena comprensión del Método del Camino Crítico (CPM). 

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Senior Scheduling Engineer
Esta formación puede seguirse por separado o como parte del programa de Scheduling Engineer. 
Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto con 
nosotros.										        
	
Versión del software
El curso y el manual han sido desarrollados para Microsoft Project Professional 2013. Este módulo 
también se puede realizar con las versiones 2010, 2016 y 2019 on-premise. El manual está escrito 
para la versión en inglés del software.

2 DIAS

Contenido
• Crear un proyecto y Estructura de Desglose del	
   Trabajo (EDT/WBS)
• Filtros y vistas
• Recursos y nivelación
• Calendarios y restricciones		

	
• Planificación
• Scheduling
• Líneas base
• Campos personalizados
• Introducción y análisis del progreso

Microsoft Project es una herramienta de planificación que te permite trabajar de manera relativamente 
sencilla gracias a la experiencia previa con Office que muchos usuarios ya tienen. ¿Pero sabes qué opciones 
deben activarse o desactivarse para planificar según las mejores prácticas en Project Controls? ¿Cómo se 
crean y asignan recursos? ¿Cuál es la mejor forma de introducir avances y reprogramar? ¿Y qué ventajas 
tiene el uso efectivo de líneas base y de las distintas visualizaciones de Gantt?
Este módulo va más allá de un curso de informática: a través de un caso práctico, vinculado al manual que 
hemos desarrollado, aprenderás a dominar tanto la herramienta como la teoría.
 

Microsoft Project

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/microsoft-project-2/
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Requisitos 
Para esta formación es necesario un dominio básico sólido de Microsoft Project, así como experiencia 
práctica con el software de un mínimo de 6 meses.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Parte del programa Senior Scheduling Engineer
Esta formación puede seguirse por separado o como parte de la formación de Senior Scheduling 
Engineer. Visita www.primanedacademy.com para conocer las posibilidades o ponerte en contacto 
con nosotros.  

Versión del software
El curso y el manual han sido desarrollados para Microsoft Project Professional 2019. Este módulo 
también se puede realizar con las versiones 2010, 2013, 2016 (solo varían las funcionalidades de 
reportes) y otras soluciones de Microsoft Project 2019 on-premise. El manual está escrito para la 
versión en inglés del software. 

2 DIAS

Contenido
• Cronogramas consolidados
• Pool de recursos
• Informes	
• Uso del Organizador
• Plantillas

• Filtros, grupos y campos personalizados
• Grabar y ejecutar macros
• Trucos y consejos

Ya sabes que es perfectamente posible desarrollar una planificación detallada con Microsoft Project. 
Además, trabajas con este software y quieres dominar aspectos más avanzados como revisar cronogramas 
existentes o generar reportes. Esta formación avanzada te permite conocer funcionalidades más complejas 
como la gestión multiproyecto y el uso de macros. El valor añadido de Primaned está no solo en la 
experiencia, sino también en que hemos incorporado las mejores prácticas de Project Controls en el 
módulo. 

Microsoft Project Online - Experto

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/microsoft-project-expert/


Primaned Academy | Catálogo de Cursos 202532

REGISTER?

CLICK HERE

PRESENCIAL & 
REMOTE

Requisito
Este módulo puede completarse por separado y sin conocimientos previos específicos, y es adecuado 
para nuevos usuarios. Tener conocimientos previos sobre los procesos de negocio soportados por 
PMWeb es una ventaja.

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Versión del software
Durante la formación se emplea la versión de PMWeb 6.0.03. El módulo también es apto para 
versiones más recientes o anteriores. El manual está escrito para la versión en inglés del software.  

4 DIAS

Contenido
• Planificación de Carteras
• Flujos de trabajo visuales
• Formularios de ingeniería
• Gestor documental
• Gestión en obra
• Formularios personalizados e informes

• Gestión de costes
• Planificación
• Gestión de activos/instalaciones
• Partes de trabajo (timesheets)
• Colaboración

PMWeb es una solución web para la gestión del ciclo de vida completo de proyectos y activos dentro de 
una cartera. Es una solución modular que incluye módulos como Planificación de Cartera, Gestión de 
Costes, Gestión de Activos, Flujos de Trabajo Visuales, Planificación, Gestión Documental y muchas otras 
funciones.
Dado que la herramienta es modular, el contenido del programa de formación depende en gran medida 
de la configuración utilizada por el cliente. Por eso, el curso para usuarios finales también es modular y se 
adapta a la configuración y necesidades de cada organización. La duración del curso depende de los temas 
a tratar.
Si prefieres una formación para usuarios finales personalizada, no dudes en contactarnos.

PMWeb Usuario Final

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/pmweb-end-user/
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REGISTER?

CLICK HERE

PRESENCIAL & 
REMOTE

Requisito
Se recomienda que los administradores funcionales completen primero el curso de usuario final para 
comprender también el uso desde la perspectiva del usuario. 

Certificado
Al finalizar este curso, recibirás un Certificado de finalización de la Primaned Academy.

Versión del software
Durante la formación se emplea la versión de PMWeb 6.0.03. El módulo también es apto para 
versiones más recientes o anteriores. El manual está escrito para la versión en inglés del software.

2 DIAS

Contenido
• Códigos de coste
• Configuración de cartera
• Gestión de usuarios
• Formularios personalizados y PMWeb
• Informes en PMWeb
• Gestor documental
• Gestor de integraciones

• Listas
• Flujos de trabajo
• Etapas (stage gates)
• Periodos
• Monedas
• Campos definidos por el usuario
• Página de administración	

PMWeb es una solución web para la gestión del ciclo de vida completo de proyectos y activos dentro de 
una cartera. Es una herramienta modular que incluye módulos como Planificación de Cartera, Gestión 
de Costes, Gestión de Activos, Flujos de Trabajo Visuales, Planificación, Gestión Documental y muchas 
funciones más. Los módulos, campos, listas, formularios, códigos, monedas e informes pueden configurarse 
según las necesidades del cliente. Por lo tanto, además de la gestión de usuarios, la administración 
funcional de PMWeb requiere conocimientos sobre cómo gestionar eficazmente esos campos configurados.                       
Durante esta formación aprenderás a comprender la estructura y configuración de la herramienta, y a 
gestionarlas de forma efectiva. La duración del curso depende de los temas a cubrir.
Si prefieres una formación para administradores funcionales personalizada, no dudes en contactarnos.

PMWeb Administrador Funcional 

https://www.primanedacademy.com/en/opleiding/pmweb-functional-admin/
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CURSOS AÑO ACADÉMICO 2025  

Programas de formación
• Scheduling Engineer 
• Senior Scheduling Engineer 
• Project Risk Expert 
• Manager Project Controls 

Cursos individuales
• Fundamentos de Project Controls
• El Arte de crear la WBS
• Metodología de Camino Crítico y Mejores Prácticas de Planificación
• Gestión de Costes del Proyecto
• Metodología del Valor Ganado (EVM)
• Gestión de Riesgos del Proyecto
• Análisis de Riesgos de la Planificación con PRA
• Análisis de Riesgos de la Planificación con Safran
• Gestión de Riesgos con Oracle Primavera Cloud (OPC)
• Gestión Integral de la Planificación
• Comunicación Efectiva en Project Controls
• Planificación LEAN
• Control de Cambios y Análisis de Reclamaciones
• Juego de Planificación de Proyectos
• Oracle Primavera P6 Professional
• Oracle Primavera P6 Professional - Experto
• Oracle Primavera P6 EPPM - Administrador Funcional de la Aplicación
• Oracle Primavera Cloud
• Oracle Primavera Cloud - Experto
• Oracle Primavera Cloud - Administrador Funcional de la Aplicación
• Microsoft Project
• Microsoft Project Online - Experto
• PMWeb Usuario final
• PMWeb Administrador Funcional

Tipos de formación
Primaned Academy ofrece a las empresas formación a medida para  
equipos y profesionales en el ámbito del control de proyectos. Además de 
los módulos de formación mencionados anteriormente, también ofrecemos 
asistencia personalizada para el uso de los paquetes de software Oracle 
Primavera P6 Professional, Microsoft Project, PMWeb, Oracle  
Primavera Cloud, Safran Risk y Primavera Risk Analysis.  

Primaned Academy LinkedIn 
Síganos en LinkedIn para conocer las últimas noticias y entradas del blog  
sobre Project Controls, y añádanos a su sección «Formación»  
en su perfil de LinkedIn.

Claudia Dieleman
Coördinator Primaned Academy

+34 6 94246980  
academy@primaned.com

Primaned Academy
		  VIA Augusta 123	

 Sarrià-Sant Gervasi
08006 Barcelona

+34 6 94246980
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